



Приложение к приказу МУ УО  
 Прибайкальского района  
 № 340 от «29» 12 2021 г.

**Муниципальная Дорожная карта  
 адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами (далее ШсНОР)  
 2022 г.**

№ п/п	Мероприятие	Период реализации	Ожидаемые результаты	Ответственный
1.	Контроль реализации муниципальной дорожной карты по оказанию адресной методической помощи школам с НОР, в том числе школам с НОР – участницам проекта «500+»	в течение всего периода	Реализация мероприятий дорожной карты	ОДОДО, Руководители ОО Меринова Н.П., Красиков Н.Л., Толчнева М.В., Чукреева Л.А., Зарифулин В.А.
2.	Участия ШсНОР в федеральных обучающих вебинарах ФИС ОКО, курсах повышения квалификации Академии Минпросвещения	в течение всего периода	Участие в обучающих вебинарах, КПК Академии Минпросвещения. Анализ реализации мероприятий ШсНОР по итогам обучения	Руководители ОО Меринова Н.П., Красиков Н.Л., Толчнева М.В., Чукреева Л.А., Зарифулин В.А.
3.	Участие в практико-ориентированных семинарах и стажерских площадках для педагогических и управленческих кадров	в течение всего периода	Повышение педагогической компетентности педагогов в рамках повышения квалификации и других методических мероприятий	Руководители ОО Меринова Н.П., Красиков Н.Л., Толчнева М.В., Чукреева Л.А., Зарифулин В.А.
4.	Участие в совещаниях для педагогических и управленческих кадров по актуальным вопросам использования педагогических технологий, способствующих повышению качества образовательных результатов и преодолению	в течение всего периода	Повышение педагогической компетентности педагогов в рамках повышения квалификации и других методических мероприятий	Руководители ОО Меринова Н.П., Красиков Н.Л., Толчнева М.В., Чукреева Л.А.,

	рисков получения низких образовательных результатов			Зарифулин В.А.
5.	Реализация форм наставничества молодых педагогов в решении вопросов в соответствии с выявленными проблемами в ШсНОР	в течение всего периода	Организация методических мероприятий по проблемам создания условий для адаптации молодого педагога, организация наставничества молодых педагогов в ОО	ОДОДО Руководители ОО Меринова Н.П., Красиков Н.Л., Толчнева М.В., Чукреева Л.А., Зарифулин В.А.
6.	Проведение самодиагностики по выявлению направлений РПШ для ШсНОР – участниц проекта «500+»	28.02.2022- 11.03.2022	Проведение самодиагностики ШсНОР – участниц проекта «500+», выявление направлений, в рамках которых будут реализованы меры противодействия имеющимся РПШ	Чукреева Л.А., Зарифулин В.А.
7.	Посещение ШсНОР-участниц проекта «500+» кураторами (утверждение графика посещения школ куратором, первичное посещение ОО)	14.02.2022- 25.02.2022	Первичное посещение ОО, анализ проделанной работы с выбранными рисковыми профилями школы, утверждение графика посещения школ	Змирева В.К. Чукреева Л.А., Зарифулин В.А.
8.	Разработка по проекту «500+» концептуальных документов ОО: Концепция развития, Среднесрочная программа развития, Программы развития по каждому выбранному направлению РПШ	14.02.2022- 25.03.2022	Разработка концептуальных документов школами	Змирева В.К. Чукреева Л.А., Зарифулин В.А.
9.	Своевременная загрузка качественных документов ШсНОР-участниц проекта «500+» в ИС МЭДК, подтверждение документов куратором, активация рискованных направлений в ИС МЭДК	по графику	Согласование и размещение документов в ИС МЭДК, активация рискованных направлений в ИС МЭДК	Змирева В.К. Чукреева Л.А., Зарифулин В.А.
10.	Информационное сопровождение мероприятий, реализуемых в рамках проекта «500+»	в течение всего периода	Размещение на сайтах ОО, сайте УО информации о проводимых мероприятиях в рамках проекта «500+»	Змирева В.К. Чукреева Л.А., Зарифулин В.А.
11.	Проведение планерных совещаний для ШсНОР-	в течение всего	Составление планов работы.	Змирева В.К.

	участник проекта «500+»	периода	Контроль исполнения запланированных мероприятий (отчёт)	Чукреева Л.А., Зарифулин В.А.
12.	Составление графика прохождения КПК педагогическими работниками ШсНОР-участниц проекта «500+» (КПК Академии Минпросвещения, региональные КПК)	март 2022 г	Утверждение графика прохождения КПК	Чукреева Л.А., Зарифулин В.А.
13.	Участие в мероприятиях по оказанию психолого-педагогической помощи школам с НОР	в течение всего периода	Организация психологического сопровождения образовательного процесса в школах	ОДОДО Руководители ОО Меринова Н.П., Красиков Н.Л., Толчнева М.В., Чукреева Л.А., Зарифулин В.А.
14.	Включение ШсНОР для участия в региональных мониторинговых исследованиях качества образования	в течение всего периода	100% - ное участие ШсНОР в региональных мониторинговых исследованиях качества образования	ОДОДО
15.	Участие в мероприятиях и дополнительных программах повышения профессиональных компетенций педагогов ШсНОР (БРИОП)	в течение всего периода	Организация в мероприятиях по повышению профессиональных компетенций педагогов	Руководители ОО Меринова Н.П., Красиков Н.Л., Толчнева М.В., Чукреева Л.А., Зарифулин В.А.
16.	Размещение данных в ИС МЭДК 1 и 2 этап.	до 27.05.2022 до 28.10.2022	Размещение подтверждающих документов по антирисковым программам в ИС МЭДК, подтверждение куратором	Змирева В.К. Чукреева Л.А., Зарифулин В.А.
17.	Организация и проведение планового мониторинга реализации проекта «500+».	до 12.09.2022	Оценка и внедрение мер, выявление типичных трудностей. Составление отчёта по результатам мониторинга, проведённых мероприятий	Змирева В.К. Чукреева Л.А., Зарифулин В.А.
18.	Предоставление в БРИОП муниципального отчёта по реализации Программ развития ШсНОР-участниц проекта «500+»	до 20.10.2022	Составление муниципального аналитического отчёта, направление в БРИОП	Змирева В.К., Чукреева Л.А., Зарифулин В.А.

19.	Представление отчёта по реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной ДК по реализации проекта «500+»	до 10.10.2022	Составление муниципального аналитического отчёта	Зимирева В.К.
20.	Итоговый отчет по работе со ШсНОР-участницей проекта «500+»	декабрь 2022 г.	Составление отчета по проделанной работе	Зимирева В.К. Чукреева Л.А., Зарифулин В.А.
21.	Представление отчёта по реализации муниципальной ДК, ДК по выходу ШсНОР в эффективный режим работы	20.12.2022	Выступление с аналитическим отчётом ОО на совещании по выходу ШсНОР в эффективный режим работы	ОДОДО Руководители ОО Меринова Н.П., Красиков Н.Л., Толчнева М.В., Чукреева Л.А., Зарифулин В.А.