



МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ  
БОЛБОСОРОЛОЙ БОЛОН  
ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН

**П Р И К А З**

**З А Х И Р А Л Т А**

« 25 » 01 2022 г.

№ 82

г. Улан-Удэ

Об утверждении «дорожной карты» проведения  
основного этапа исследования PISA в Республике Бурятия

В соответствии с Методологией и критериями оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденными приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) и Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019 г. № 590/219, в целях проведения основного этапа исследования PISA в Республике Бурятия в январе - мае 2022 года,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» подготовки и проведения основного этапа исследования PISA в Республике Бурятия в 2022 году (далее – дорожная карта).

2. Начальнику отдела дошкольного и общего образования (Тулаевой Е.В.), ГБУ «РЦОИ и ОКО» (Чимитовой Д.К.), ГАУ ДПО РБ «БРИОП» (Цыренову В.Ц.), руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, обеспечить исполнение дорожной карты в соответствии с указанными сроками.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио министра

В.А. Поздняков

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**подготовки и проведения основного этапа исследования PISA**  
**в Республике Бурятия в 2021 – 2022 учебном году**

№	Мероприятие	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
1.	Информационно-методическое обеспечение исследования PISA	Январь-май.2022 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
2.	Назначение регионального координатора (РК), специалиста по информационно-коммуникативным технологиям (ИКТ)	До 20 января 2022 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
3.	Согласование и утверждение списка отобранных образовательных организаций, участвующих в основном этапе исследования PISA	До 31 января 2022 г.	МОиН РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»
4.	Назначение муниципальных и школьных координаторов, школьных технических специалистов	До 9 февраля 2022 г.	ОМСУ, ОО
5.	Предоставление ОО списочного состава всех учащихся, соответствующих критериям участия в исследовании PISA	До 09 февраля 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО» ОМСУ ОО
6.	Диагностика технической готовности отобранных ОО к проведению основного этапа PISA с использованием предоставленного ПО	До 09 февраля 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»
7.	Составление расписания проведения сессий основного этапа исследования PISA в ОО	До 04 марта 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО» ОМСУ ОО
8.	Назначение независимых наблюдателей при проведении оценки по модели PISA	До 01 апреля 2022 г.	МОиН РБ, Комитет по надзору и контролю в сфере образования ОО
10.	Обучение: - муниципальных координаторов - школьных координаторов - технических специалистов	Март - Апрель 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО»

11.	Проведение основного этапа исследования PISA-2022	04 апреля – 20 мая 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО» ОМСУ, ОО
12.	Обеспечение наблюдения в отобранных ОО	04 апреля – 20 мая 2022 г.	Комитет по надзору и контролю в сфере образования, ОМСУ, ОО
13.	Обеспечение сбора материалов исследования и направление их федеральному организатору исследования	До 25 мая 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО» ОМСУ, ОО
<b>Мероприятия по подготовке образовательных организаций к проведению общероссийской оценки по модели PISA</b>			
1.	Проведение совещания по вопросу подготовки педагогов и учащихся к проведению основного этапа исследования PISA	Март 2022 г.	Директор ОО, Зам. директора по УВР
2.	Разработка и утверждение плана ОО по подготовке учителей и учащихся 7-10 классов к участию в исследовании PISA	Март 2022 г.	Директор ОО, Зам. директора по УВР, члены методического совета школы
3.	Проведение семинара с руководителями МО, учителями - предметниками школы по вопросам: - корректировки рабочих программ с включением заданий PISA при проектировании уроков; - использования стратегии активного обучения решению проблем на занятиях по предметам: русский язык, физика, химия, география, биология, математика и пр.	Март 2022 г.	Зам. директора по УВР, руководители МО
4.	Разработка и утверждение плана работ МО учителей на основании общешкольного плана мероприятий по подготовке учителей и учащихся к исследованию PISA	Март 2022 г.	Руководители МО
5.	Осуществление контроля за подготовкой учащихся 7-10 классов к исследованию PISA	Март 2022 г.	Директор ОО, Зам. директора по УВР
6.	Назначение школьных координаторов и школьных технических специалистов	До 9 февраля 2022 г.	Директор ОО, Зам. директора по УВР
7.	Проведение методических дней по подготовке учащихся к	Март 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО» (вебинары)

	исследованию PISA с проведением открытых уроков по предметам с алгоритмами и методами решения заданий PISA, с демонстрацией приемов формирования читательской грамотности учащихся		Зам. директора по УВР, руководители МО, учителя-предметники
8.	Проведение родительских собраний учащихся 7-10 классов с целью психологической адаптации родителей и учащихся к проведению основного этапа исследования PISA	Март 2022 г.	Директор ОО, Зам. директора по УВР, психолог
9.	Информационно-методическое обеспечение основного этапа исследования PISA	Январь – май 2022 г.	Зам. директора по УВР
10.	Период оценочных процедур	04 апреля – 20 мая 2022 г.	Зам. директора по УВР
11.	Обеспечение сбора материалов исследования и направление их региональному координатору исследования	До 25 мая 2022 г.	Зам. директора по УВР
12.	Анализ результатов	2-3 квартал 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО» Зам. директора по УВР